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5.1.- PROPIEDAD DEL SUELO Y DEL EDIFICIO 
 
El suelo sobre el que se asienta la edificación existente, así como la misma,  es propiedad del 
Ayuntamiento de Mancor de la Vall.  
 
 
5.2.-PROGRAMA DE TRABAJO (PLAN DE OBRA) 
 
     Dado el volumen de las obras a ejecutar, el tiempo estimado para la realización de las mismas 
es de TRES meses.   Se adjunta como ANEXO:  PLAN DE OBRA 
 
5.3.- TERMINIO DE EJECUCIÓN PREVISTO 
 
    El plazo máximo para la ejecución de las obras contempladas en el presente proyecto se fija en 
TRES meses desde la fecha de adjudicación de las obras. 
 
5.4. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con el Artº54 de la  LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
al tratarse de una obra cuyo presupuesto es inferior a 350.000 €., para licitar a la contratación de 
las obras contempladas en el presente proyecto, no será exigible que  la empresa  licitadora   
Clasificación como empresa CONTRATISTA DE OBRAS, inscrita en  el  Registro Oficial de 
Empresas Clasificadas. 
 
 
5.5. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
    Dado el plazo de ejecución inferior a un año no se contempla  la revisión de precios. 
 
 
5.6. TERMINIO DE GARANTÍA 
 
   Se establece un plazo de garantía de las obras  de  12 MESES (DOCE MESES). 
 
 
5.7. ADAPTACIÓN DE PRECIOS AL MERCADO 
 
   Los precios se adaptan al mercado habiéndose usado básicamente para la realización del  
presupuesto la base de Precios de la Construcción “Mallorca “ Julio 2013” editada por el  Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca. 

 
 
5.8. CARACTER DE LA OBRA 
  
    Las obras contempladas en el presente proyecto se refieren a una obra completa. 
 
                         Lloseta a 18 de Marzo de 2014       

 El Arquitecto.- Francisco Villalonga Beltrán 
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5.9. CALENDARIO DE LAS OBRAS 

                                                 

                                                                               MES 1                     MES 2                        MES 3             IMPORTES 
                 01 Demoliciones                      ***                                                                                 2.540,46      
 02 Movimiento de tierras       ****                                                                                 2.818,06 
 03 Hormigones                         ********                     ******                                            7.418,16 
 04 Forjados                                   *********            *******                                              4.011,69 
 05 Cubiertas                                                               ***********                                    7.456,80  
 06 Fabricas y tabiques                          *********      *********                                          3.627,68 
 07 Red de saneamiento y ventilación       *************                                                  1.101,93 
 08 Revocos y enlucidos                                       ********                 ******                      7.814,72 
 09 Solados y alicatados                                                            ************                     6.045,13 
 10 Canteria y piedra artificial                                *********             ********                    2.711,80 
 11 Aislamientos                                                    ***********            ********                    3.144,93 
 12 Firmes y pavimentos                                       *******               ********                      3.136,96 
 13 Obras varias albañilería             ********            *******               ********                    3.059,96 
 14 Carpinteria de madera                               ***                             ********                    2.813,14 
 15 Cerrajeria                                                                                        ******                    2.448,10 
 16 Fontaneria                                                        ****                        ******                       771,30 
 17 Electricidad                                                                                    ******                    3.522,25 
 18 Acristalamientos                                                                                ***                      345,22 
 19 Pintura                                                                                             ******                   3.901,12 
 20 Ensayos y control técnico          ***                                                                             503,97 
 21 Seguridad y salud                  *************         ***********             ********                 1.249,04 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

IMPORTES 
                   MES 1                                    12.560,00€ 
                   MES 2                                                                  32.968,35€ 
                   MES 3                                                                                                     24.914,07 € 
 
 
 Presupuesto de Ejecución Material ............................................................ 70.442,42 € 
 
 
 
 

 
    En Lloseta a 18 de Marzo de 2014    

  
               Fdo:  Francesc Villalonga Beltran –arquitecto- 
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